

PROGRAMUL TB/SIDA

RAPORT TRIMESTRIAL DE PROGRES

IULIE - SEPTEMBRIE 2013

15 noiembrie 2013

STRUCTURA RAPORTULUI

Partea 1. Raport de progres pentru Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat TB, nr. MOL-T-PCIMU)

Paginile: 3 - 8

Partea 2. Raport de progres pentru Proiectul „Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS 2006-2010”
(Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Grantul Consolidat HIV, nr. MOL-H-PCIMU)

Paginile: 10 - 16

Partea 3. Raport de progres pentru Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1102)

Paginile: 17 - 18

Scopul acestui raport este de a informa cu privire la progresul activităților în cadrul Granturilor Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei: Grantul Consolidat TB, Grantul Consolidat HIV și Grantul CNC.

Partea 1.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat TB
Nr. Grant-ului:	MOL-T-PCIMU
Acordul de Grant Semnat:	01 octombrie 2010
Finanțare aprobată:	12,371,649.98 EURO (Perioada I&II)
Data demarării:	01 octombrie 2010
Data încheierii:	30 iunie 2015

Cuprins partea 1.

<i>Sumarul proiectului</i>	5
<i>Progresul activităților</i>	5
Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-resistență	5
Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR.....	5
Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR.....	5
Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB....	6
Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ.....	6
<i>Angajamente restante din Perioada I</i>	6
<i>Activitatea 2: Activități de monitorizare</i>	7
<i>Fortificarea managementului proiectului</i>	7
<i>Indicatorii de performanță ai grantului</i>	7
<i>Debursările grantului</i>	8
<i>Anexele (1– 4)</i>	19

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Consolidarea Controlului Tuberculozei în Republica Moldova este strâns legat de Programul Național de Profilaxie și Control al Tuberculozei (PNCT) pentru perioada 2011-2015 și este compatibil cu scopurile acestuia: de a stabili și de a reduce incidența tuberculozei drog-sensibile și drog-rezistente, de a reduce mortalitatea cauzată de TB și de a perfecționa depistarea cazurilor de TB și tratamentul de succes al acestora.

Scop: Scopul Proiectului este de a diminua povara tuberculozei în țară. Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență prin supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR prin procurarea consumabilelor și reagenților pentru investigațiile de cultură și examinările DST (drug susceptibility testing) la medicamentele antituberculoase de linia I și II (metoda manuală/clasică); procurarea consumabilelor și reagenților pentru diagnosticarea rapidă a MDR TB (echipament Bactec); efectuarea testărilor de identificare rapidă a rezistenței R/H (echipament HAIN); procurarea consumabilelor și reagenților pentru echipamentul Probtec; procurarea consumabilelor pentru asigurarea controlului infecției în Laboratorul Național de Referință și Laboratoarele de Referință; mentenanța echipamentului de laborator pentru diagnosticarea rapidă a TB; suportul în efectuarea supravegherii de rutină a rezistenței TB (transportarea mostrelor de spută către Laboratoarele de Referință); asigurarea controlului extern al calității în cadrul Laboratorului Supranațional de Referință din Borstel, Germania; procurarea medicamentelor antituberculoase de linia II.

Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB prin ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ (ameliorarea diagnosticului TB în sectorul penitenciar prin suportul efectuării screening-ului deținuților la TB).

Progresul activităților

Obiectivul 1: Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență

În cadrul activităților menționate mai jos, IP "UCIMP RSS":

Activitatea 1: Fortificarea capacităților naționale în managementul TB DR

Plata către Green Light Committee (GLC) a fost efectuată direct de Secretariatul FG în luna Aprilie, 2013;

Activitatea 2: Supravegherea rezistenței la medicamente, diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB DR

4 laboratoare de referință sunt asigurate cu reactivi și consumabile pentru realizarea examenului cultural și DST.

Pe parcursul trimestrului III, 2013, se raportează datele pentru Sem.I.2013, respectiv, au fost realizate: 691 (total grant consolidat 5,693) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia I, prin MGIT, și 471 (total grant consolidat 7,655) de pacienți (caz nou și retratament) au fost supuși testului DST pentru preparatele de linia II.

Pe parcursul trimestrului III, 2013, instituirea tratamentului DOTS Plus s-a făcut din sursele Grantului Consolidat al Fondului Global, în tratament fiind incluși 203 pacienți (total grant consolidat – 2,457 persoane). De la demararea programului DOTS Plus în țară, din sursele Fondului Global: Runda 1, Runda 6, Runda 8, UNITAID, Ministerului Sănătății și Grantului Consolidat al Fondului Global, tratamentul a fost instituit unui număr de 4,477 pacienți.

Cinci instituții medicale oferă tratament DOTS Plus în staționar (Institutul de Ftiziopneumologie, inclusiv Clinica Vorniceni, Spitalul Municipal TB Chișinău, Spitalul TB Bender, DIP Chișinău, Spitalul municipal Bălți Secția Pneumoftiziologie).

Pe parcursul trimestrului raportat, IP “UCIMP RSS”:

- a organizat livrarea în lunile Iulie și August, 2013, a următoarelor 2 tranșe de medii nutritive destinate laboratoarelor de referință pentru examenul la MBT și teste de sensibilitate la medicamentele antituberculoase de linia I (contract T10/GD/66);
- a organizat livrarea pozițiilor restante de reagenți pentru examenul prin cultură și DST (linia I și II) prin metoda manuală/ clasică, conform cerințelor din partea Institutului de Ftiziopneumologie, în luna Iulie, 2013 (contract T10/GD/75);
- a organizat livrarea substanței pure destinate efectuării testelor de sensibilitate la medicamentele de linia I și linia II, în luna Iulie, 2013 (contract T10/GD/78);
- a organizat livrarea în luna Iulie, 2013 și în luna August, 2013, a următoarelor 3 tranșe de consumabile de laborator destinate LNR și laboratoarelor de referință, pentru asigurarea controlului infecției TB MDR (respectiv contractele T10/GD/69 și T10/GD/70);
- a organizat livrarea următoarei tranșe de echipamente de laborator destinate LNR și laboratoarelor de referință, pentru diagnosticarea rapidă a TB MDR, în luna August, 2013 (contract T10/GD/71_NI);
- a susținut funcționarea depozitului farmaceutic (salarizarea personalului, întreținerea încăperilor) din cadrul IMSP Institutului de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc” în care sunt depozitate medicamentele antituberculoase de linia I și II procurate în cadrul granturilor Fondului Global;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) IMSP IFP „Chiril Draganiuc” în vederea livrării preparatelor antituberculoase de linia a II-a către raioane și au fost transportate în teritorii 149 pachete cu medicamente de linia II pentru pacienții TB, iar medicii bacteriologi au acordat asistență personalului medical din raioane;
- a susținut (asigurat cu combustibil și salarii pentru șoferi) laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei în vederea efectuării vizitelor în teritorii pentru colectarea sputei și transportarea acesteia. Pe parcursul perioadei raportate, au fost efectuate 288 de curse în teritorii de la laboratoarele de referință în bacteriologia tuberculozei;
- a contractat în luna Septembrie, 2013, procurarea de la IDA Foundation, a medicamentelor antituberculoase de linia II, destinate Serviciului de Ftiziopneumologie, pentru 330 de pacienți care vor fi incluși în Sem.I, 2014, în tratamentul DOTS-Plus pe o perioadă de 24 luni (contractele T10/GD/79 și T10/GD/80).

Obiectivul 2: Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

Activitatea 1: Ameliorarea diagnosticului de TB prin identificare și screening activ

- efectuarea screening-ului radiologic activ al deținuților se preconizează, conform planului, pentru lunile Octombrie - Noiembrie, 2013;
- a semnat în luna Iulie, 2013, contractul privind furnizarea serviciilor de mentenanță a aparatului radiologic digital mobil destinat IMSP IFP „Chiril Draganiuc”, pentru o perioadă de 12 luni (contract T10/AG/IFP_VM);

Angajamente restante din Perioada I

În cadrul activităților menționate mai jos, IP “UCIMP RSS”:

Activitatea 2: Activități de monitorizare

Activitatea 2a: Fortificarea managementului PNCT

- ulterior deciziei Secretariatului Fondului Global, din sursele financiare alocate pentru auditul Serviciului de Ftiziopneumologie, a fost semnat contractul pentru servicii de consultanță, privind evaluarea la mijloc de termen a Programului Național de Control al TB (NTP, 2011-2015) și formularea recomandărilor de ameliorare a controlului M/XDR-TB în Rep. Moldova (contract T10/AG/WHO); evaluarea a fost efectuată de către Organizația Mondială a Sănătății (OMS) în luna Februarie, 2013, prezentarea Raportului Final preconizându-se pentru trimestrul IV, 2013;

Fortificarea managementului Proiectului

Pe parcursul trimestrului raportat, IP „UCIMP RSS”:

- a primit și verificat datele de monitorizare și evaluare în cadrul implementării grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, colectate de la Centrul Național de Management în Sănătate, IMSP Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc" și Serviciul Medical al Departamentului Instituției Penitenciare al Ministerului Justiției;
- a prezentat rapoartele trimestriale (financiare și de progres) către Ministerul Sănătății, Ministerul Finanțelor și Ministerul Economiei. Varianta electronică a rapoartelor poate fi accesată de pe pagina Consiliului Național de Coordonare al Programelor Naționale de Profilaxie și Control al Infecției HIV/SIDA, Infecțiilor cu transmitere Sexuală și de Control al Tuberculozei - secțiunea dedicată recipienților Fondului Global – <http://www.ccm.md/index.php?page=recipienti-fg> și pe pagina electronică a IP "UCIMP RSS" – <http://www.ucimp.md>;
- a pregătit formularele de supraveghere programatică a granturilor consolidate ale Fondului Global TB/SIDA, perioada Sem I, 2013, destinate Secretariatului CNC;
- a asigurat achiziționarea bunurilor planificate în cadrul granturilor în conformitate cu ghidurile Băncii Mondiale privind Procurările, cerințele Fondului Global și Planul de procurări pentru anul 2013;
- a asigurat livrarea în termenii ceruți a bunurilor procurate în cadrul proiectului către instituțiile beneficiare. Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară sunt prezentate în Anexele 4 (grantul consolidat, componenta TB - MOL-T-PCIMU) și 8 (grantul consolidat, componenta HIV - MOL-H-PCIMU);
- a continuat finanțarea unui specialist (contract STAFF/LIC/15_(T)) pentru efectuarea procedurilor vamale pentru bunurile livrate în cadrul contractelor semnate de IP "UCIMP RSS" cu Agențiile Internaționale de Procurare (OMS, UNICEF, UNFPA, IDA, etc.).

Indicatorii de performanță ai grantului

Din 7 indicatori de proces, în baza cărora se măsoară performanța grantului consolidat al Fondului Global, MOL-T-PCIMU, Perioada 2, doar 6 se raportează pentru trimestrul trei al anului 2013. Un indicator nu este aplicabil pentru raportare deoarece se colectează de două ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie:

- *Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP*
- țintele au fost depășite pentru 2 indicatori (>100%):

- *Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)*
Indicator realizat în proporție de: 143,8%
- *Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator depășit în proporție de: 134,5%
- țintele au fost substanțial atinse pentru 3 indicatori (în proporție de 90-100%):
 - *Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus*
Indicator realizat în proporție de: 95,53%
 - *Rezultatul interimar al tratamentului, rata interimară a succesului (%): numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus*
Indicator realizat în proporție de: 95,16%
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la teste de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată*
Indicator realizat în proporție de: 90,53%
- țintele au fost parțial atinse pentru 1 indicator (în proporție de 60-89%):
 - *Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT*
Indicator realizat în proporție de: 64,38%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 1.

Debursările grantului

Către 30 septembrie 2013, din Grantul Consolidat al Fondului Global (nr.: MOL-T-PCIMU), au fost valorificați 9 348 379,84 EURO din 10 487 306,59 EURO bugetați, ceea ce constituie 89,14%.

Valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt prezentate în Anexele 2 - 3.

Partea 2.

RAPORT DE PROGRES

Proiectul „Creșterea Accesului la Serviciile de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA”

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	Grantul Consolidat HIV
Nr. Grant-ului:	MOL-H-PCIMU
Acordul de Grant Semnat:	25 martie 2013
Finanțare aprobată:	Perioada 2: 2,670,709.95 Euro
Data demarării:	1 Ianuarie 2013
Data încheierii:	31 Decembrie 2014

Cuprins partea 2.

<i>Sumarul proiectului</i>	11
<i>Sub-recipientii grantului</i>	11
<i>Progresul activităților</i>	12
Obiectivul 1: Prevenirea transmiterii infecției HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT)	Error! Bookmark not defined.
Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI).....	Error! Bookmark not defined.
Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC).....	Error! Bookmark not defined.
Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT.....	Error! Bookmark not defined.
Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor.....	Error! Bookmark not defined.
Obiectivul 2: Asigurarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de monitorizare și tratament, precum și asigurarea serviciilor de prevenire a transmiterii infecției HIV de la mamă la făt	Error! Bookmark not defined.
Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea.....	Error! Bookmark not defined.
Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt.....	Error! Bookmark not defined.
Activitatea 3: Sistemul informațional și cercetări operaționale.....	Error! Bookmark not defined.
Alte activități.....	Error! Bookmark not defined.
<i>Indicatorii de performanță a grantului</i>	Error! Bookmark not defined.
<i>Debursările grantului</i>	16
<i>Anexele (5–8)</i>	20

Sumarul proiectului

Sumar: Proiectul Creșterea Accesului la Servicii de Prevenire, Tratament și Îngrijire în cadrul Programului Național de Prevenire și Control al HIV/SIDA/ITS și reducerea morbidității, mortalității și impactului HIV asupra persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA (PHS) continuă inițiativele Programelor Naționale de Control al HIV/SIDA anterioare și ale Granturilor Băncii Mondiale și Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei din Runda 1.

Scop: Scopul proiectului este de a extinde serviciile HIV/SIDA de prevenire, tratament și îngrijire, în vederea asigurării accesului universal la tratamentul antiretroviral, fortificării serviciilor de consiliere și testare voluntară în grupurile de risc și susținerii activităților de prevenire în grupurile vulnerabile.

Proiectul urmărește să atingă următoarele obiective cheie:

Obiectivul 1: Reducerea transmiterii HIV/ITS pe cale sexuală, precum și prin folosirea în comun a seringilor, prin acordare de suport ONG-urilor în procesul de implementare a activităților de prevenire în grupurile vulnerabile (utilizatorii de droguri injectabile, comunitatea LGBT și lucrătoarele sexului comercial). Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea serviciilor de prevenire prin distribuire de echipament injectabil steril și prezervative în rândul grupurilor de risc sporit, susținerea programelor de tratament de substituție cu metadonă pentru UDI, consolidarea cooperării dintre ONG-uri și instituțiile guvernamentale în planificarea și implementarea activităților de reducere a riscurilor

Obiectivul 2: Asigurarea și încurajarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de îngrijire și tratament, precum și monitorizarea și prevenirea transmiterii HIV de la mamă la făt. Activitățile planificate sunt orientate spre: asigurarea accesului universal la tratament ARV și sporirea aderenței la tratament în rândul PTHS; susținerea laboratoarelor în prestarea serviciilor de determinare a încărcăturii virale și testarea la celulele CD4 a pacienților HIV infectați, acoperirea serviciilor de testare la HIV a femeilor gravide în primul trimestru de sarcină și înainte de naștere, asigurarea copiilor născuți de mame HIV+ lapte praf în vederea prevenirii transmiterii infecției de la mamă la făt.

Sub-recipientii grantului

În cadrul fazei II de finanțare a grantului consolidat, IP „UCIMP RSS” a încheiat un acord de finanțare cu Fundația Soros Moldova (acord de grant H10/SR/002 din 26 decembrie 2012) pentru realizarea activităților de prevenire a transmiterii infecției HIV în grupurile de risc după cum urmează.

Obiectivul 1: Sporirea accesului la serviciile de prevenire a transmiterii infecției HIV în cadrul grupelor vulnerabile:

Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI);

Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC);

Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT;

Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor.

Progresul activităților

Obiectivul 1: Prevenirea transmiterii infecției HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT)

Activitatea 1: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Utilizatori de Droguri Injectabile (UDI)

Activitatea 2: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - Lucrătoarele Sexului Comercial (LSC)

Activitatea 3: Servicii comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV pentru grupurile vulnerabile - comunitatea LGBT

Activitatea 4: Susținerea procesului de administrare și coordonare a programului de reducere a riscurilor

În cadrul activităților de prevenire HIV/SIDA pentru grupurile vulnerabile (activitățile 1 - 3) IP "UCIMP RSS":

- a continuat susținerea Fundației Soros-Moldova (H10/SR/002) în implementarea activităților comunitare (inclusiv în teren) de prevenire HIV în rândul grupurilor vulnerabile (UDI, LSC, LGBT). La data de 13 iunie 2013 a fost semnat Contractul de Grant HIV/SR/SOROS/2013 între Recipientul Principal UCIMP al GFATM și Fundația Soros-Moldova, privind prelungirea implementării activităților în teren printre grupurile cu risc sporit de infectare HIV (CDI, FSC, Comunitatea LGBT). Acordul de finanțare prevede finanțarea pe parcursul anilor 2013 (1 iulie – 31 decembrie) și 2014.

Activitățile implementate de FSM pe parcursul trimestrului raportat sunt:

Servicii pentru grupurile vulnerabile - utilizatorii de droguri injectabile (UDI)

- a fost realizat schimbul de seringi, distribuite prezervative și șervețele îmbibate cu alcool destinate UDI; au fost desfășurate activități avînd ca obiectiv informarea și educarea UDI prin intermediul organizațiilor sub-sub recipient; au fost realizate Programele de Tratament de substituție cu metadonă. Organizațiile selectate continuă implementarea activităților bazate pe strategia de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri.

Reducerea Riscurilor: la moment se realizează 7 proiecte (5 în sectorul civil și 2 în sectorul penitenciar) de schimb al seringilor de:

1. ONG "Tineri pentru Dreptul la Viață" filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni și ONG „Împreună să Salvăm Viitorul”, Fălești), cu acoperirea localităților Bălți, Ungheni, Fălești Glodeni și Sîngerei. În trimestrul III 2013 au fost înregistrați 183 de beneficiari noi.
2. ONG "Pentru Prezent și Viitor", Chișinău (în parteneriat cu Centrul de Sănătate Publică, Centrul SIDA, Chișinău și ONG "Cu gîndul la viitor", Căușeni) cu acoperirea mun.Chișinău, suburbiilor Chișinăului și Căușeni. Pe parcursul trimestrului de raportare în municipiul Chișinău au fost înregistrați 125 de beneficiari noi și în localitatea Căușeni – 5.
3. Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului "Adolescentul", Orhei (în parteneriat cu ONG "Viitorul Nostru", Rezina) cu acoperirea localităților Orhei, Rezina, Șoldănești și Rîbnița. În perioada de raportare au fost identificați și acoperiți cu servicii 70 de beneficiari noi în localitățile sus-numite.
4. ONG "Tinerele Femei-Cernoleuca", Dondușeni (în parteneriat cu ONG "Alcoolismul și Narcomania", Soroca) cu acoperirea localităților: Dondușeni, Rîșcani, Edineț, Briceni, Tîrnova, Otaci, Ocnița, Soroca, Florești, Drochia și Camenca (s. Sănătăuca). În trimestrul III 2013 în regiunea de nord au fost înregistrați 79 de beneficiari noi.

5. ONG “Zdorovoe Buduschee”, Tiraspol, cu acoperirea localităților Tiraspol, Slobozia și Rîbnița. În localitățile sus numite au fost identificați și acoperiți cu servicii 107 beneficiari noi.
6. Departamentul Instituției Penitenciare, cu acoperirea cu servicii bazate pe reducere a riscurilor în 9 penitenciare (Pruncul, Rusca, Cricova - 2 penitenciare, Brănești, Soroca, Leova, Bălți și penitenciarul nr.1 din Taraclia). Lunar sunt acoperiți circa 800 de persoane. Pe parcursul trimestrului III au fost distribuite 15050 seringi și 7357 unități de prezervative.
7. Parteneriatul Necomercial “Programe Medico Sociale” Bender, realizează proiectul “Creșterea accesului deținuților CDI din regiunea Transnistreană la activități de profilaxie HIV”, susținut financiar de FSM/OSF. Echipa proiectului acoperă cu servicii bazate pe strategia de reducere a riscurilor 3 penitenciare din Transnistria după cum urmează (UIN 1 – Grigoriopol s. Glinoe, UIN 2 și UIN 3 – Tiraspol). În mediu lunar sunt acoperiți cu servicii peste 130 de CDI. Pe parcursul trimestrului III 2013 au fost distribuite 4864 seringi și 1098 de prezervative.

Activitățile de prevenție a infecției HIV în rândul utilizatorilor de droguri injectabile (inclusiv în penitenciare) includ măsuri de educație de la egal la egal, schimb de seringi, repartizare de prezervative, dezinfectante, asigurarea accesului liber la informare, comunicare și educație, inclusiv distribuire de materiale informaționale, consiliere în reducerea riscurilor asociate consumului de droguri, activități comunitare în teren, referire la sistemul de asistență medicală, inclusiv testare la HIV și consiliere etc.

Terapia de substituție cu metadonă: la moment se realizează 3 proiecte de tratament de substituție cu metadonă în cadrul a trei instituții:

1. IMSP Dispensarul Republican de Narcologie (în municipiul Chișinău tratamentul de substituție cu metadonă se implementează la 2 puncte de distribuție (punctul nr.1 str. P. Rareș 32, punctul nr. 2 str. Grenoble 147). Pe parcursul trimestrului de raportare în TSM au fost încadrați 10 beneficiari noi.
2. Spitalul Clinic Municipal Bălți – 9 beneficiari noi încadrați în TSM în trimestrul III 2013.
3. Departamentul Instituțiilor Penitenciare (penitenciarele Pruncul, Cricova, Soroca, Rusca, Brănești, Bălți și Chișinău). Terapia de substituție în sistemul penitenciar este oferită în 7 penitenciare. 3 beneficiari noi au fost încadrați în TSM în trimestrul de raportare.

În total, 22 de persoane au demarat tratamentul de substituție cu metadonă pe parcursul trimestrului raportat.

Numărul real de persoane pe tratament de substituție cu metadonă la sfârșitul trimestrului III 2013 este de 332 (Dispensarul Republican de Narcologie –196, Spitalul Clinic Municipal din Bălți – 75, Departamentul Instituțiilor Penitenciare – 61).

Pe parcursul trimestrului de raportare IP UCIMP RSS a asigurat acoperirea cheltuielilor aferente depozitării metadonei la „SAN FARM PRIM” S.A.

Servicii pentru grupurile vulnerabile - lucrătoarele sexului comercial (LSC)

La moment se realizează 3 proiecte bazate pe strategia de reducere a riscurilor de ONG-urile “Reforme Medicale”, Chișinău, Centrul de Educație și Reabilitare a Tineretului “Adolescentul”, Orhei și ONG “Tineri pentru Dreptul la Viață” filiala Bălți (în parteneriat cu ONG „Vis-Vitalis”, Ungheni), cu acoperirea localităților Bălți și Ungheni.

Pe parcursul perioadei de raportare organizațiile implementatoare au identificat 144 de beneficiari noi.

Activitățile de prevenire a infecției HIV în rândul LSC includ măsuri de educație de la egal la egal, asigurarea accesului liber la informare, comunicare și educație, inclusiv distribuire de materiale informaționale, repartizare de prezervative (la necesitate schimb de seringi și ace sterile), consiliere în reducerea riscurilor asociate practicii sexului neprotejat, consumului de droguri, referire la servicii medicale, inclusiv testare la HIV și consiliere, managementul infecțiilor cu transmitere sexuală etc.

Servicii pentru grupurile vulnerabile – comunitatea LGBT

Pe parcursul trimestrului de raportare organizația implementatoare a activităților de profilaxie HIV în Comunitatea LGBT - Centrul de Informare GenderDoc-M, Chișinău - a identificat 168 de beneficiari noi.

Focalizarea programelor de profilaxie HIV pe acest grup este strategic importantă. Pentru implementarea comprehensivă a activităților de prevenire a răspândirii infecției HIV sunt utilizate următoarele abordări: activități în teren bazate pe reducerea riscului de infectare cu HIV; comunicare de la egal la egal pentru schimbarea

comportamentului și promovarea practicării sexului protejat; promovarea utilizării/ distribuirea prezervativelor; referire la servicii de sănătate și servicii de tratament ale ITS, consiliere voluntară și testare la centrele de consiliere și testare voluntară la HIV.

În prezent CI GenderDoc – M desfășoară activitățile în mun. Chișinău, Bălți și Tiraspol. În Tiraspol activitățile se desfășoară prin lucru în teren efectuat de către 2 lucrători în teren.

Din resursele financiare adiționale CI GenderDoc – M, a implementat un site www.egali.md. Site-ul este o inițiativă a activiștilor centrului pentru informarea populației generale și susținerea tinerilor LGBT.

În trimestrul III 2013 CI GenderDoc-M a solicitat resurse financiare adiționale, pentru implementarea sistemului de evidență prin cartele a beneficiarilor. Acest sistem de evidență a beneficiarilor va asigura înregistrarea beneficiarilor acoperiți cu activitatea Safer Sex Promotion Party. Utilizarea acestui sistem va oferi posibilitatea de a înregistra beneficiarii noi și cei permanenți care participă la Safer Sex Promotion Party.

Obiectivul 2: Asigurarea accesului echitabil al persoanelor care trăiesc cu HIV/SIDA la servicii de monitorizare și tratament, precum și asigurarea serviciilor de prevenire a transmiterii infecției HIV de la mamă la făt

Activitatea 1: Tratamentul antiretroviral și monitorizarea

Activitatea în cauză include: asigurarea accesului la tratament ARV pentru persoanele HIV infectate, inclusiv din regiunea transnistreană prin achiziționarea testelor pentru determinarea încărcăturii virale la pacienții HIV infectați și asigurarea testării PTHS la celulele CD4.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a asigurat livrarea de consumabile pentru aparatul PCR IMSP SDMC în cadrul contractului H10/GD/087_Im_SDMC din 10 aprilie 2013 (valoarea lotului livrat – 4725,67 euro);
- a asigurat livrarea de consumabile de laborator și reagenți destinate IMSP SDMC pentru testarea la celulele CD4 a pacienților HIV+ în cadrul contractului H10/GD/089 din 10.04.2013 (valoarea lotului livrat – 1.306 USD).
- a asigurat livrarea de preparate ARV destinate IMSP SDMC în cadrul contractului H10/GD/090 din 5 iunie 2013, în valoare totală de 187.689,6 USD.

Pe parcursul trimestrului de raportare a fost instituit tratamentul ARV unui număr de 126 de persoane, inclusiv 51 – în SDMC, 33 – în Bălți, 1 – în Cahul, 36 – în Centru SIDA Tiraspol și 5 – în Instituțiile Penitenciare.

Numărul real de pacienți aflați în tratament ARV la data de 30.09.2013 este de 2.384 de pacienți, inclusiv 1.700 – pe malul drept (1118 la IMSP SDMC, 468 - la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălți și 45 la IMSP SR Cahul și 70 – în penitenciare), 684 - pe malul stîng al Nistrului, dintre care 76 de copii (37 la IMSP SDMC, 19 - la IMSP „Spitalul Clinic Municipal” Bălți, 5 – la IMSP SR Cahul și 15 - pe malul stîng al Nistrului).

Activitatea 2: Prevenirea transmiterii pe verticală de la mamă la făt

Activitatea în cauză include: asigurarea testării femeilor gravide înainte de naștere (teste rapide la HIV), asigurarea testării femeilor gravide la HIV în primul trimestru de sarcină, reducerea transmiterii infecției HIV de la mamă la făt prin asigurarea achiziționării de lapte praf.

În cadrul activității menționate IP "UCIMP RSS":

- a lansat procesul de achiziționare de lapte praf destinat IMSP Spitalul Dermatologie și Maladii Comunicabile pentru copiii născuți de femei HIV pozitive în vederea prevenirii transmiterii infecției HIV de la mamă la făt. Laptele praf achiziționat va acoperi necesitățile SDMC pentru întreg anul 2014.

Pe parcursul aceleiași perioade 39 femei gravide HIV+ au născut, din acestea au primit ART profilactic complet 35 femei gravide HIV+, inclusiv 24 - pe malul drept al Nistrului și 11 - pe malul stîng, 3 femei gravide au primit tratament profilactic incomplet, iar una – nu a primit tratament (de pe malul drept). Numărul copiilor născuți din mame HIV+ care au beneficiat de tratament profilactic ARV și lapte praf a

fost de 36, inclusiv 11 pe malul drept și 25 – pe malul stîng. Copiii născuți de femei HIV+ beneficiază de lapte praf pînă la atingerea vârstei de un an.

Activitatea 3: Sistemul informațional și cercetări operaționale

Activitatea în cauza include:

- acoperirea cheltuielilor aferente serviciilor de întreținere a sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS SIME HIV, inclusiv a modului de gestionare a medicamentelor ARV;
- acoperirea cheltuielilor cu remunerarea unui specialist IT contractat în cadrul SDMC, în special pentru asigurarea funcționalității SIME HIV; Contractul s-a încheiat în luna septembrie, curent.
- finanțarea unui consultant național în vederea acordării de suport Departamentului de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale de Sănătate în implementarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS).
- Finanțarea unui consultant M&E în implementarea SYME HIV. (contract H10/LIC/010 din 03.06.13).

Pe parcursul perioadei de raportare în cadrul activității menționate IP “UCIMP RSS”:

- a asigurat menținerea (în cadrul unui contract încheiat cu compania DAAC System Integrator) softului destinat monitorizării datelor privind grupurile de risc sporit BSB și LSC (contract nr. H10/CS/19 din 12 octombrie 2012). Softul a fost, în mare, finalizat pe parcursul trimestrului I 2013. Produsul program a fost instalat, iar implementatorii strategiei de reducere a riscurilor în rîndul BSB și LSC – instruiți referitor la utilizarea acestuia. La moment, în cadrul serviciilor de menținere a sistemului, se lucrează asupra înlăturării deficiențelor depistate de ONG-urile implementatoare ale programului de reducere a riscurilor în procesul de introducere și prelucrare a datelor. Adițional a fost formulată solicitarea de a completa funcționalitățile sistemului prin adăugarea a 2 rapoarte suplimentar la lista de rapoarte generate de sistem. Pentru sarcina suplimentară companiei executor i-a fost solicitată o ofertă financiară, care urmează a fi supusă aprobării de către FG anterior amendării contractului.
- a asigurat acoperirea cheltuielilor de menținere a softului destinat gestionării, la nivel național, a fluxului de date privind preparatele ARV. Softul a fost instalat la SDMC; funcționalitățile sale urmează a fi testate ulterior finalizării introducerii datelor pe pacienți în SIME HIV.
 - a asigurat finanțarea consultantului național în vederea acordării de suport Departamentului de Monitorizare și Evaluare a Programelor Naționale de Sănătate în implementarea SIME HIV (Sistemului informațional unic de Monitorizare și Evaluare al Programului Național de Profilaxie și Combatere a infecției HIV/SIDA/ITS) în cadrul contractului A/LIC/022_S10. Contractul s-a încheiat în luna august, curent.
 - a asigurat finanțarea specialistului IT în cadrul SDMC în vederea asigurării funcționalității SIME HIV (contract H10/LIC/009 din 17.06.13); contractul s-a încheiat în luna septembrie curent.
 - a asigurat finanțarea consultantului M&E în implementarea SYME HIV. (contract H10/LIC/010 din 03.06.13).

Alte activități

Pe cadrul etapei II de finanțare IP “UCIMP RSS” continuă finanțarea unei serii de activități planificate în cadrul etapei I de finanțare a grantului consolidat.

Pe parcursul trimestrului III 2013 IP UCIMP RSS:

- a asigurat Serviciul Național de Transfuzie a Sîngelui cu consumabile în vederea asigurării inofensivității transfuziilor sangvine în cadrul contractului nr. H10/GD/010(H/GD/083), în valoare totală de 3060 euro.
- A asigurat livrarea IMSP SDMC a unui lot de teste rapide pentru determinarea HIV (teste saliva), în cadrul contractului nr. H10/GD/068_IDA_SDHC, în valoare totală de 35.286,06 USD.

Indicatorii de performanță a grantului

Către finele trimestrului III 2013, rezultatele proiectului la nivelul indicatorilor de impact/output/outcome enumerați mai jos nu sunt supuse raportării dat fiind faptul că țintele sunt anuale:

- *Procentul copiilor născuți din mame HIV+ care sunt HIV infectați:*
- *Procentul adulților și copiilor cu HIV cunoscuți a fi în tratament 12 luni după inițierea terapiei ARV:*
- *Procentul UDI care au utilizat echipament injectabil steril, inclusiv utilizare indirectă:*
- *Procentul UDI care au raportat utilizarea de prezervative la ultimul raport sexual:*

Din cei 6 indicatori de proces în baza cărora se măsoară performanța grantului, 1 indicator nu este raportabil din motiv că ținta este anuală:

- *Procentul femeilor gravide HIV pozitive care au beneficiat de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF: pe parcursul perioadei de raportare 38 femei gravide HIV+ au beneficiat de tratament profilactic ARV.*

Pentru indicatorii care reflectă nivelul de acoperire cu servicii de reducere a riscurilor în cadrul grupurilor UDI, LSC și LGBT, numărul total al beneficiarilor acoperiți cu servicii la finele perioadei de raportare (permanenți + noi) se raportează semestrial. Pentru trimestrele 1 și 3 se raportează doar beneficiarii noi incluși în programe RR:

- *Numărul și procentul UDI acoperiți de programe de prevenire: pe parcursul trimestrului III 2013 în programele de reducere a riscurilor au fost incluși 571 de beneficiari noi.*
- *Numărul și procentul LSC cuprinși de programe de prevenire: pe parcursul trimestrului III 2013 în programele de reducere a riscurilor au fost incluși 144 beneficiari noi.*
- *Numărul și procentul LGBT cuprinși de programe de prevenire: pe parcursul trimestrului III 2013 în programele de reducere a riscurilor au fost incluși 168 beneficiari noi.*

Țintele au fost depășite pentru 2 indicatori (>100%):

- *Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție*
Indicator realizat în proporție de: 184%
- *Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat*
Indicator realizat în proporție de: 111%

Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat este prezentată în Anexa 5 (secțiunea B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii).

Debursările grantului

Către 30 septembrie 2013, din Grantul consolidat HIV/SIDA al Fondului Global (nr.: MOL-H-PCIMU) au fost valorificați 963,525.88 dolari SUA ceea ce constituie cca. 36% din totalul de 2.670.709,95 dolari SUA planificați pentru perioada ianuarie 2012 – decembrie 2014 (perioada II a grantului consolidat).

Debursarea și valorificarea mijloacelor financiare cu lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului și distribuția pe categorii sunt reflectate în Anexele 6, 7 și 8:

Partea 3.

RAPORT DE PROGRES

Grantul CNC

Donator:	Fondul Global pentru Combaterea SIDA, Tuberculozei și Malariei (GFATM)
Runda:	n/a
Nr. Grant-ului:	MOL-GFUND-1303
Data semnării Acordului de Grant:	31 ianuarie 2013
Total finanțare solicitată:	49.311.00 dolari SUA
Finanțare aprobată:	49.311.00 dolari SUA
Data demarării:	1 ianuarie 2013
Data încheierii:	31 decembrie 2013

La data de 31 ianuarie 2013 a fost semnat Grantul MOL-GFUND-1303, destinat acoperirii cheltuielilor operaționale ale secretariatului CNC. Grantul, în valoare de 49.311 USD are trei obiective-cheie:

- Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR
- Sporirea angajamentului actorilor implicați, în special din partea sectorului privat
- Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

și are data de închidere fixată pentru data de 31 decembrie 2013.

Activitățile finanțate de IP UCIMP RSS din sursele Grantului Fondului Global pentru acoperirea cheltuielilor operaționale ale CNC pe parcursul trimestrului I 2013 sunt după cum urmează:

Obiectivul 1: Fortificarea supravegherii de către CNC a proiectelor SR

Activități implementate:

- acoperirea, la solicitarea Secretariatului CNC și în limitele bugetului și activităților planificate a fi finanțate din acesta, a cheltuielilor administrative ale Secretariatului.

Obiectivul 2: Sporirea angajamentului actorilor implicați, în special din partea sectorului privat

Activități implementate:

- acoperirea cheltuielilor aferente menținerii și actualizării paginii WEB a CNC și elaborării buletinului electronic al CNC.

Obiectivul 3: Fortificarea capacităților de coordonare și supraveghere ale CNC

Activități implementate:

- continuarea finanțării a doi consultanți ai Secretariatului CNC, inclusiv:
 - i. consultant politici TB/SIDA (Contract CCM/LIC/003 din 1 noiembrie 2010)
 - ii. consultant comunicare /coordonare (Contract CCM/LIC/005 din 1 noiembrie 2011).

Alte activități:

Din fonduri economisite în cadrul grantului MOL-GFUND-1303, cu acordul preliminar al Fondului Global, a fost finanțată organizarea și desfășurarea unui atelier de lucru "Planificarea strategică pentru prevenirea HIV în grupurile cheie - perioada 2014-2016", desfășurat în perioada 29-31 iulie curent cu participarea actorilor ce activează în domeniul implementării programului de reducere a riscurilor în RM.

Atelierul s-a soldat cu elaborarea proiectului Planului strategic al acțiunilor de prevenire HIV în grupurile de risc sporit pentru perioada 2014-2016, care urmează a fi tradus și transmis Fondului Global spre examinare și va servi ca bază pentru identificarea și bugetarea activităților planificate a fi implementate din sursele FG alocate RM pentru perioada 2015-2016.

Debursările grantului

Către 30 septembrie 2013, din Grantul CNC (nr. MOL-GFUND-1303) au fost valorificați 31,234.47 dolari SUA.

Debursarea și utilizarea mijloacelor financiare, inclusiv lista activităților finanțate pe parcursul implementării grantului CNC, sunt reflectate în Anexele 9 și 10.

ANEXE

Anexe Partea 1 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta TB (nr. MOL-T-PCIMU)

Anexa 1: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 2: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 3: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 4: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 2 - Grantul Fondului Global de Combatere a SIDA, Tuberculozei și Malariei, Componenta HIV/SIDA (nr. MOL-H-PCIMU)

Anexa 5: Lista indicatorilor de performanță ai grantului cu țintele preconizate și rezultatele actuale pentru trimestrul raportat

Anexa 6: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 7: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 8: Listele bunurilor distribuite pe parcursul trimestrului raportat cu valoarea bunurilor și instituția beneficiară primară

Anexe Partea 3 - Grantul Fondului Global pentru finanțarea CNC (nr. MOL-GFUND-1102)

Anexa 9: Utilizarea surselor de finanțare pe categorii

Anexa 10: Utilizarea surselor de finanțare pe activitățile proiectului

Anexa 1

Indicatorii de evaluare și monitorizare

Țara:	Republica Moldova
Afecțiunea:	Tuberculoza
Numărul grantului:	MOL-T-PCIMU
Recipientul Principal:	IP "UCIMP RSS"
Data de debut:	01 Octombrie 2010
Data de finisare:	30 Iunie 2015
Perioada raportată	01 Iulie - 30 Septembrie 2013

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Scopul: Diminuarea poverii tuberculozei în Republica Moldova

Indicator de impact / rezultat	Definiția indicatorului	Valori de bază			Perioada 2 de implementare a Grantului SSF		Comentarii
		Valoarea	Anul	Sursa	Rezultate/Ținte preconizate (2013)	Rezultate actuale (2013)	
Impact	Rata mortalității - Numărul estimat de decese cauzate de TB (toate formele) pe an, la 100,000 persoane	16.1	2011	R&R TB system, yearly management report	12.7	14.4	Date finale pentru a.2012. 588 persoane au decedat în anul 2012. Notă 1: Mortalitatea prin TB rămâne înaltă în special din cauza cazurilor cronice, majoritatea cu TB MDR, formelor avansate de TB, coinfecției HIV/TB, ratei înalte de abandon și eșec la tratament. Notă 2: Indicatorul nu a fost atins, dar s-a înregistrat o reducere de 10,5% pentru anul 2012 față de anul precedent.
Rezultat	Rata succesului pentru pacienții cu TB MDR - Numărul și procentul cazurilor confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri înregistrate sub DOTS Plus într-o anumită perioadă	48.7%	2011 (2008 MDR-TB cohort)	R&R TB system, quarterly reports	55,4% (MDR-TB 2009 cohort)	51,53% (302/586) MDR-TB 2009 cohort	Date finale pentru cohorta MDR-TB 2009. 302 cazuri confirmate de TB MDR (vindecate și tratamente încheiate), din 586 înregistrate sub DOTS Plus în 2009, au fost tratate cu succes.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile noi TB cu microscopia pozitivă - Numărul cazurilor noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	29.17%	2011	National DRS, 2011	24% cohort 2012	23,7% (301/1,270)	Date finale pentru a.2012. 301 cazuri noi TB cu cultura pozitivă, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 1,270 investigate în 2012, au fost diagnosticate cu MDR.
Rezultat	Prevalența cazurilor TB MDR printre cazurile de TB anterior tratate - Numărul cazurilor TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, diagnosticate cu MDR, din numărul total de cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, într-un an	63.33%	2011	National DRS, 2011	61% cohort 2012	62,76% (600/956)	Date finale pentru a.2012. 600 cazuri TB cu cultura pozitivă, anterior tratate, testate la DST pentru preparatele de linia I, din 956 investigate în 2012, au fost diagnosticate cu MDR.

Rezultat	Rata de abandon printre cazurile noi TB cu SSM+	12.20%	2010	R&R TB system, quarterly reports	11% 2011 cohort	8,46% (108/1,276)	Date finale pentru a.2011. 108 cazuri de abandon au fost înregistrate printre 1,276 cazuri noi pulmonare cu microscopie pozitivă.
Rezultat	Rata de notificare a cazurilor TB (toate formele): Toate cazurile TB (noi cu microscopia pozitivă, noi cu microscopia negativă, extrapulmonare și recidivare) notificate către autoritățile naționale într-o perioadă anumită	103/100,000	2010	R&R TB system, quarterly reports	105/100,000	102,7/100,000	Date finale pentru a.2012. 4,186 cazuri TB (toate formele) au fost notificate către autoritățile naționale în anul 2012.
Rezultat	Rata succesului - Numărul și procentul cazurilor noi de TB cu microscopia pozitivă (vindecate și tratamente încheiate), tratate cu succes, din numărul total de cazuri TB cu microscopia pozitivă, înregistrate într-un an	57.81%	2010 cohort	R&R TB system, quarterly reports	65,50% 2011 cohort	62,23% (794/1,276) 2011 cohort	Date finale pentru cohorta 2011. 794 cazuri noi TB cu microscopia pozitivă, din 1,276 diagnosticate în 2011, au fost tratate cu succes.

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Numărul	Obiective								
1	Asigurarea accesului universal la diagnosticul și tratamentul cazurilor de TB drog-rezistență								
2	Fortificarea implicării comunității și a parteneriatelor pentru un control eficient al TB								
Numărul Obiectivului	Aria de oferire a serviciilor	Nr. indicatorului	Definiția indicatorului	Valori de bază (dacă este aplicabil)		Tipul țintei / rezultatului	Rezultate/Ținte preconizate Tr.24 al Grantului (Iul-Sep13)	Rezultate actuale Tr. 24 al Grantului (Iul-Sep13)	Comentarii Notă: Țintele sunt semestriale. Reultatele sunt trimestriale și, respectiv, activitățile aferente sunt în derulare. Atingerea țintei va fi evaluată semestrial.
				Valoarea	Anul				
1	TB: MDR-TB	1	Numărul pacienților cu tuberculoză multirezistentă (confirmată în baza testului de laborator) care beneficiază de tratamentul DOTS Plus	138,1% (739/535)	2011	cumulativ anual	100% (670/670)	95,53% (640/670) Q1-Q3 2013 cohort	Pe parcursul trimestrului raportat, 203 pacienți TB-MDR au fost incluși în tratamentul DOTS Plus. Ținta de 670 pacienți este una anuală și, luând în considerație progresul înregistrat în trimestrul III, 2013, va fi atinsă la finele anului curent.
1	TB: MDR-TB	2	Rezultatul interimar al tratamentului cazurilor MDR-TB, rata interimară a succesului: numărul și procentul pacienților cu test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS-Plus	65,5% (376/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR-TB cohort)	cumulativ anual	67,5% (358/530)	64,23% (544/847) 2012 cohort	139 pacienți din 223 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul IV, 2012, au obținut un test de cultură negativ, după 6 luni de tratament DOTS Plus. Neatingerea rezultatului scontat se explică prin faptul că o parte din pacienții incluși în tratamentul DOTS Plus nu au trecut examenul cultural la 6 luni de tratament. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.

1	TB: MDR-TB	3	Rezultatul interimar de abandon al tratamentului cazurilor MDR-TB: numărul și procentul pacienților cu TB-MDR care au întrerupt tratamentul după 6 luni de tratament DOTS-Plus	12,5% (72/574)	2011 (Q1-Q3 2011 MDR- TB cohort)	cumulativ anual	8,1% (43/530)	5,3% (45/847) 2012 cohort	13 pacienți din 223 incluși în tratamentul DOTS Plus în trimestrul IV, 2012, au abandonat tratamentul după 6 luni de tratament DOTS Plus. Notă: Rezultatul testului la cultură se obține în 3 luni după finisarea tratamentului de 6 luni a DOTS Plus. În rezultat, indicatorul în cauză se calculează în 9 luni după inițierea tratamentului DOTS Plus.
1	TB: MDR-TB	4	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia I, conform politicii naționale, în perioada indicată	61,9% (1,746/2,819)	2011	cumulativ anual	90,1% (1,856/2,060)	58% (691/1,193) Q1-Q2 2013	691 pacienți din 1,193 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia I, utilizând echipamentul automat MGIT, au fost investigați în perioada Sem.I.2013. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	5	Numărul testelor pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR (HAIN)	2.434	2011	cumulativ anual	1,390	1,999	În perioada raportată, au fost efectuate 647 teste pentru identificarea rapidă a rezistenței R/H, utilizând echipamentul PCR. Ținta de 1 390 teste este una anuală și, luând în considerare progresul înregistrat în trimestrul III, 2013, va fi depășită la finele anului curent. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
1	TB: MDR-TB	6	Numărul și procentul cazurilor noi și de retratament TB, care efectuează teste de diagnostic al sensibilității la preparatele de linia II, printre persoanele eligibile la testarea de sensibilitate la preparate de linia II, conform politicii naționale, în perioada indicată	119,6% (1,708/1,428)	2011	cumulativ anual	95,0% (1,017/1,070)	86% (471/550) Q1-Q2 2013	Date preliminare: 471 pacienți din 550 (cazuri noi și de retratament TB) eligibili pentru efectuarea testelor de sensibilitate la preparatele de linia II, au fost investigați în perioada Sem.I.2013. Notă: Acest indicator se referă atât la sectorul civil, cât și la cel penitenciar.
2	Ameliorarea diagnosticului	1	Procentul deținuților testați pentru TB, la echipamentul radiologic digital mobil MRP	62,3% (1,170/1,877)	2011	necumulativ	95% (4,180/4,400)	N/A	În perioada raportată, nu au fost testați deținuți pentru TB la echipamentul radiologic digital mobil MRP. Notă1. Valorile de bază și țintele nu includ datele din regiunea Transnistreană. Acestea se referă la 8 instituții penitenciare cu capacitatea maximă de 4,000 deținuți. Notă2. Testarea deținuților pentru acest indicator se efectuează de 2 ori pe an: Aprilie-Mai și Octombrie-Noiembrie.

Anexa 2

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.13 - 30.09.13

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
S10 TB MDL cont	66.69	6.69							
S10 TB EUR cont	1,739,732.30	1,213,003.26							
Plus: Sursele de finantare									
Debursari din grantul S10 TB		2,872,440.33	9,932,743.29					-2,872,440.33	-9,932,743.29
Dobinda calculata, Fondul Global S10 TB	16,744.45	30,562.28	136,947.87				-16,744.45	-30,562.28	-136,947.87
Total sursele	16,744.45	2,903,002.61	10,069,691.16				-16,744.45	-2,903,002.61	-10,069,691.16
Minus: Utilizare a fondurilor									
MOL-S10-G08-T	193,523.96	2,552,993.08	9,348,379.84	1,315,139.14	3,739,095.95	10,487,306.59	1,121,615.18	1,186,102.87	1,138,926.75
01 Resurse umane	36,404.29	106,779.52	624,977.51	35,043.42	105,130.26	596,483.16	-1,360.87	-1,649.26	-28,494.35
02 Asistenta tehnica			23,261.89			36,580.00			13,318.11
03 Instruire	1,151.19	1,151.19	110,650.32	1,000.00	3,000.00	173,173.40	-151.19	1,848.81	62,523.08
04 Produse medicale si echipament medical	102,125.29	186,461.46	1,022,667.45	153,660.03	263,278.01	982,210.43	51,534.74	76,816.55	-40,457.02
05 Medicamente si produse farmaceutice		1,802,698.01	4,956,812.12	1,003,718.32	3,035,297.18	6,282,739.03	1,003,718.32	1,232,599.17	1,325,926.91
06 Costuri de procurare si livrare	24,151.60	267,543.47	765,882.64	102,033.31	268,226.32	525,300.71	77,881.71	682.85	-240,581.93
07 Infrastructura si alt echipament			1,038,063.44			1,096,898.00			58,834.56
08 Materiale de comunicare			82,531.79			92,329.00			9,797.21
09 Monitorizare si evaluare		96,165.53	217,094.16	1,000.00	3,000.00	278,855.00	1,000.00	-93,165.53	61,760.84
10 Suport pentru populatia tinta		-5,447.31	24,102.66			61,145.50		5,447.31	37,042.84
11 Planificare si administrare	14,558.88	66,934.88	259,304.27	3,954.06	30,912.18	193,955.42	-10,604.82	-36,022.70	-65,348.85
12 Costuri administrative	14,502.56	24,771.20	158,282.36	14,730.00	30,252.00	167,636.94	227.44	5,480.80	9,354.58
13 Altele	630.15	5,935.13	64,749.23				-630.15	-5,935.13	-64,749.23
Soldul final									
S10 TB MDL cont	41.04	41.04	41.04						
S10 TB EUR cont	1,562,978.44	1,562,978.44	1,562,978.44						

Anexa 3

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Proiect: Programul TB/SIDA
Perioada 01.07.13 - 30.09.13
Sursa(e) de finantare: MOL-S10-G08-T

Valuta: Eur
Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
2 TUBERCULOZA	193,523.96	2,552,993.08	9,348,379.84	1,315,139.14	3,739,095.95	10,487,306.59	#####	1,186,102.87	1,138,926.75
003 MOL-T-PCIMU (2010-2012)	57,812.32	142,963.19	6,938,349.95	45,615.70	141,959.10	6,890,169.74	-12,196.62	-1,004.09	-48,180.21
005 Consolidarea Managementului de Proiect, costurile RP	57,182.17	137,028.06	789,446.35	45,615.70	141,959.10	769,796.94	-11,566.47	4,931.04	-19,649.41
006 Utilizarea dobinzii	630.15	5,935.13	64,749.23				-630.15	-5,935.13	-64,749.23
004 MOL-T-PCIMU (2013-2015)	135,711.64	2,410,029.89	2,410,029.89	1,269,523.44	3,597,136.85	3,597,136.85	1,133,811.80	1,187,106.96	1,187,106.96
001 OBIECTIVUL 1 PCU Asigurarea accesului universal la c	135,328.44	2,305,669.36	2,305,669.36	1,269,523.44	3,588,044.28	3,588,044.28	1,134,195.00	1,282,374.92	1,282,374.92
001 SDA 1: MDR TB	135,328.44	2,305,669.36	2,305,669.36	1,269,523.44	3,588,044.28	3,588,044.28	1,134,195.00	1,282,374.92	1,282,374.92
001 Activitate 1.1: Consolidarea capacitatilor nationale p-u manag		38,157.45	38,157.45					-38,157.45	-38,157.45
001 A 1.1.1 Suport p-u actiunile Comitetului de Linie Verde		38,157.45	38,157.45					-38,157.45	-38,157.45
002 Activitate 1.2: Supravegherea rezistentei la droguri si diagno	135,328.44	2,267,511.91	2,267,511.91	1,269,523.44	3,588,044.28	3,588,044.28	1,134,195.00	1,320,532.37	1,320,532.37
001 A 1.2.1 PCU: Consumabile si reagenti p-u investigarea culturilor si DST (I	72,572.00	86,892.46	86,892.46	99,077.26	123,846.58	123,846.58	26,505.26	36,954.12	36,954.12
002 A 1.2.2 PCU: Consumabile si reagenti p-u diagnosticul rapid MDR TB(livra	35.22	34,945.52	34,945.52		52,197.27	52,197.27	-35.22	17,251.75	17,251.75
003 A 1.2.3 HPE Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H		15,886.20	15,886.20		16,545.10	16,545.10		658.90	658.90
004 A 1.2.3 PSM Teste p-u identificare rapida a rezistentei R/H		256.01	256.01		511.70	511.70		255.69	255.69
005 A 1.2.4 PCU: Consumabile si reagenti p-u echipament Probtect		7,713.59	7,713.59	9,064.27	9,064.27	9,064.27	9,064.27	1,350.68	1,350.68
006 A 1.2.5 PCU: Consumabile p-u asigurarea controlului infectiei in Centrul M	29,134.87	29,134.87	29,134.87	45,518.50	52,805.00	52,805.00	16,383.63	23,670.13	23,670.13
007 A 1.2.6 Intretinerea echipamentului de laborator p-u diagnosticul rapid a T	5,804.25	40,238.15	40,238.15		47,720.31	47,720.31	-5,804.25	7,482.16	7,482.16
008 A 1.2.7 PA Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	3,484.02	8,153.27	8,153.27	3,204.06	9,612.18	9,612.18	-279.96	1,458.91	1,458.91
009 A 1.2.7 HR Organizarea supravegherii de rutina a drog-rezistentei	2,204.66	7,371.60	7,371.60	1,185.06	3,555.18	3,555.18	-1,019.60	-3,816.42	-3,816.42
010 A 1.2.8 Asigurarea calitatii laboratorului exterior:livrarea sputelor catre Lab				1,000.00	3,000.00	3,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00
011 A 1.2.9 MPP, Medicamente antituberculoase de linia a doua		1,802,698.01	1,802,698.01	1,003,718.32	3,035,297.18	3,035,297.18	1,003,718.32	1,232,599.17	1,232,599.17
012 A 1.2.9 PSM, Medicamente antituberculoase de linia a doua	18,347.35	225,295.82	225,295.82	102,033.31	219,721.53	219,721.53	83,685.96	-5,574.29	-5,574.29
013 A 1.2.9 HR PCU: Second line antituberculosis drugs (depozit)	3,746.07	8,926.41	8,926.41	4,722.66	14,167.98	14,167.98	976.59	5,241.57	5,241.57
002 OBIECTIVUL 2 PCU Fortificarea implicarii comunitatii s	383.20	2,136.69	2,136.69	9,092.57	9,092.57	9,092.57	-383.20	6,955.88	6,955.88
001 SDA 1: Imbunatatirea diagnosticului	383.20	2,136.69	2,136.69	9,092.57	9,092.57	9,092.57	-383.20	6,955.88	6,955.88
001 Activitate 2.1: Imbunatatirea detectiei TB prin descoperirea si	383.20	2,136.69	2,136.69	9,092.57	9,092.57	9,092.57	-383.20	6,955.88	6,955.88
001 A 2.1.1 HPE Suport pentru examinarea TB in inchisorilor	383.20	1,984.65	1,984.65	8,819.79	8,819.79	8,819.79	-383.20	6,835.14	6,835.14
002 A 2.1.1 PSM Suport pentru examinarea TB in inchisorilor		152.04	152.04		272.78	272.78		120.74	120.74
003 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)		102,223.84	102,223.84					-102,223.84	-102,223.84
001 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)		102,223.84	102,223.84					-102,223.84	-102,223.84
001 ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)		102,223.84	102,223.84					-102,223.84	-102,223.84
001 Angajamente Faza 1 (2010-2012) HPE		11,505.62	11,505.62					-11,505.62	-11,505.62
002 Angajamente Faza 1 (2010-2012) M&E		96,165.53	96,165.53					-96,165.53	-96,165.53
003 Restituire SR AFI Faza 1		-5,447.31	-5,447.31					5,447.31	5,447.31
Total General	193,523.96	2,552,993.08	9,348,379.84	1,315,139.14	3,739,095.95	10,487,306.59	1,121,615.18	1,186,102.87	1,138,926.75

Anexa 4

Distributii conform "repartizarii initiale"

total	Numele bunului	Descriere	Canitate	scos din evidenta	pret unitar	pret
T10/GD/66		Data contractului: 01.02.2013	Valuta: USD			Curs de schimb: 1
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc						
act de predare din: 10.07.2013 nr: f/n						
	Ofloxacin – 2,0 µg/ml 212,5 (Löwenstein-Jensen)	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis	Bucati		250	0,85
	Tubes 8,0 ml; Nutritive media for isolation (Löwenstein-Jensen)	M.tuberculosis	Bucati	5000	0,66	3300
	Isoniasid – 0,2 µg/ml;- 318,75 (Löwenstein-Jensen)	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis	Bucati		375	0,85
	Rifampicin–40,0 µg/ml;; 318,75 (Löwenstein-Jensen)	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis	Bucati		375	0,85
	Ethambutol–2,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing 318,75 (Löwenstein-Jensen)	for M.tuberculosis	Bucati		375	0,85
	Capreomycin – 40,0 µg/ml;; 212,5 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Nutritive media for susceptibility testing for	Bucati		250	0,85
	Ethionamide – 40,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for 212,5 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Bucati		250	0,85
	Para-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for 212,5 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Bucati		250	0,85
	Streptomycin – 4,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing for 318,75 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Bucati		375	0,85
act de predare din: 21.08.2013 nr: f/n						
	Ofloxacin – 2,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 212,5 (Löwenstein-Jensen)		Bucati		250	0,85
	Ethionamide – 40,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for 212,5 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Bucati		250	0,85
	Isoniasid – 0,2 µg/ml;- 318,75 (Löwenstein-Jensen)	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis	Bucati		375	0,85
	Capreomycin – 40,0 µg/ml;; 212,5 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Nutritive media for susceptibility testing for	Bucati		250	0,85
	Streptomycin – 4,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing for 318,75 M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)		Bucati		375	0,85
	Eritrit (Brucella) agar		Bucati	5	30	150
	Ethambutol–2,0 µg/ml; Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis 318,75 (Löwenstein-Jensen)		Bucati		375	0,85
	Rifampicin–40,0 µg/ml;; 318,75 (Löwenstein-Jensen)	Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis	Bucati		375	0,85

Tubes 8,0 ml; Nutritive media for isolation M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Bucati	5000	0,66	3300
Para-aminosalicilic acid – 1,0 µg/ml Nutritive media for susceptibility testing for M.tuberculosis (Löwenstein-Jensen)	Bucati	250	0,85	

Suma totala per institutie, USD: 11000

Suma totala per contract, USD: 11000

T10/GD/70

Data contractului: 16.05.2013

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 08.08.2013 nr: f/n

total			scos din	pret unitar	pret
Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat	
Filter tips 100-1000 µl	Unitati	100000		0,09	9000
PP-tubes for centrifuge, 50 ml	Unitati	72000		0,09	6480
Filter tips 2.0- 20 µl	Unitati	11080		0,09	997,2
Filter tips 20-200 µl	Unitati	150000		0,09	13500
act de predare din: 28.08.2013	nr: f/n				
Cryo-vials, sterile with cap, 2 ml	Unitati	5000		0,1	500
Tubes Ependorf	Unitati	45000		0,09	4050

Suma totala per institutie, EURO: 34527,2

Suma totala per contract, EURO: 34527,2

T10/GD/71_NI

Data contractului: 16.05.2013

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 14.08.2013 nr: f/n

Ventilation smoke tube kit	Kit	5		390	1950
Deep-freezer thermometer	Unitati	4		28	112
Oven thermometer	Unitati	10		78	780
Laboratory Thermometer	Unitati	10		25	250

Suma totala per institutie, EURO: 3092

Suma totala per contract, EURO: 3092

T10/GD/69

Data contractului: 17.05.2013

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 17.07.2013 nr: f/n

Disposable pipettes (Pasteur)	Bucati	80000		0,029	2320
-------------------------------	--------	-------	--	-------	------

Suma totala per institutie, EURO: 2320

Suma totala per contract, EURO: 2320

T10/GD/75

Data contractului: 17.06.2013

Valuta: EURO

Curs de schimb: 1

Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc

act de predare din: 17.07.2013 nr: f/n

Sodium hydroxide	Unitati	10		11	110
Di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous	Unitati	25		24	600
N-Acetyl-L-cystein, (NALC)	Unitati	20		30	600
Dimetilsulfoxide	Unitati	30		18	540
Tri-sodium citrate dihydrate (Citrat de Na C6H5Na3O7*2H2O)	Unitati	5		26	130

T10/GD/78

Data contractului: 17.06.2013

Suma totala per institutie, EURO: 1980

Suma totala per contract, EURO: 1980

Valuta: EURO Curs de schimb: 1

scos din pret unitar pret

total

Numele bunului
Institutul de Ftiziopneumologie Chiril Draganiuc
act de predare din: 17.07.2013 nr: f/n

	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
Levofloxacin	Pachet	10	33,16	331,6
Rifampicin	Pachet	5	353	1765
Isoniasid	Pachet	1	24,1	24,1
Ethambutol	Pachet	1	110,16	110,16
Streptomycin	Pachet	1	90,14	90,14
Ethionamide	Pachet	2	412	824
Kanamycin	Pachet	2	650	1300
Ofloxacin	Pachet	5	211,04	1055,2
Capreomycin	Pachet	2	800	1600
Amikacin	Pachet	2	487,68	975,36
Para-aminosalicilic acid	Pachet	2	34,2	68,4

Suma totala per institutie, EURO: 8143,96

Suma totala per contract, EURO: 8143,96

Anexa 5: Indicatorii de evaluare și monitorizare

Țara:	Moldova
Afecțiunea:	HIV/SIDA
Numărul grantului:	MOL-H-PCIMU
Recipientul Principal:	IP UCIMP RSS
Data de debut (faza 2):	01.01.2013
Data de finisare (faza 2):	31.12.2014
Perioada raportată	01.04.2013 - 30.06.2013

A. Scopul programului, indicatorii de impact și rezultat

Indicator de impact	Indicator	Baseline Sursa	Tinte / rezultate	Tinte			
				2013	2014		
1	Procentul copiilor HIV pozitivi născuți de către mame HIV pozitive	SDMC	Target	<3%	<3%		
			Result				
			Comments:				
1	Procentul adulților și copiilor HIV infectați care se află în tratament 12 luni după inițierea tratamentului antiretroviral	SDMC	Target	84%	86%		
			Result				
			Comments:				

Indicator de rezultat	Indicator	Baseline Sursa	Tinte / rezultate	Tinte			
				2013	2014		
1	Procentul utilizatorilor de droguri injectabile care au raportat echipament injectabil steril, inclusiv utilizare indirecta pe parcursul ultimei luni	IBBS	Target	43%	n/a		
			Result	42%			
			Comments:	Datele raportate sunt pentru Chisinau. In Balti indicatorul este de 63.7%, iar pentru Ribnita - 16.2%. Datele pentru Tiraspol sunt in proces de analiza.			
1	Procentul UDI care au raportat utilizarea prezervativelor la ultimul contact sexual - >55.0%	IBBS	Target	45%	n/a		
			Result	26%			
			Comments:	Datele raportate sunt pentru Chisinau. In Balti indicatorul este de 23.8%, iar pentru Ribnita - 53.8%. Datele pentru Tiraspol sunt in proces de analiza.			

B. Obiectivele Programului, Ariile de Oferire a Serviciilor și Indicatorii

Obiectiv/Nr. Indicator	Indicator	Tinte / rezultate	Tinte trimestriale pentru anul 2013				Tinte trimestriale pentru anul 2014			
			Q1	Q2	Q3	Q4	Q1	Q2	Q3	Q4
			P5 / P1		P6 / P2		P7 / P3		P8 / P4	
1.1	Numărul și procentul utilizatorilor de droguri injectabile (UDI) cuprinși în programele de prevenire	Tinta - cumulativ anual	8,093	8,517	8,941	9,365	9,789	10,213	10,637	11,061
		Rezultat - cumulativ anual	7,304	7,466						
		Rezultat trimestrial			571					
		% atingerii obiectivului		88						
		Comentarii		In rezultatul raportat nu se include beneficiarii din sectorul penitenciar care sunt acoperiti cu servicii	Pe parcursul Q3 in programele RR au fost identificati si incadrati 571 beneficiari noi					
1.2	Numărul utilizatorilor de droguri care beneficiază de tratament de substituție	Tinta - cumulativ anual	13	25	38	50	75	100	125	150
		Rezultat - cumulativ anual	23	48	70					
		Rezultat trimestrial	23	25	22					
		% atingerii obiectivului	177	192	184					
		Comentarii		Numarul beneficiarilor permanenti la data de 30.06.13 este dupa cum urmeaza: DIP - 59, Dispensarul Narcologic Republican - 187, SM Balti - 68						
1.3	Numărul și procentul lucratoarelor sexului comercial (LSC) cuprinse în programele de prevenire în teren	Tinta - cumulativ anual	2,640	2,801	2,962	3,123	3,284	3,445	3,606	3,767
		Rezultat - cumulativ anual		2,411						
		Rezultat trimestrial			144					
		% atingerii obiectivului		86						
		Comentarii			Pe parcursul Q3 in programele RR au fost identificati si incadrati 144 beneficiari noi					

1.4	Numărul și procentul lesbianelor, gay-ilor, bisexualilor și trans-sexualilor cuprinși în programele de prevenire în teren	Tinta - cumulativ anual	1,883	2,093	2,303	2,513	2,723	2,933	3,143	3,353	
		Rezultat - cumulativ anual		904							
		Rezultat trimestrial			168						
		% atingerii obiectivului		43							
		Comentarii		In rezultatul raportat nu se include beneficiarii din sectorul penitenciar care sunt acoperiti cu servicii, precum și beneficiarii permanenti care au participat la cel puțin unul din cele 2 evenimente de Safer Sex Party organizate pe parcursul S I 2013 (128 in tr. I și 312 in tr. II)	Pe parcursul Q3 in programele RR au fost identificati și incadrati 168 beneficiari noi						
2.1	Numărul persoanelor cu infecția HIV/SIDA avansată care au inițiat tratament antiretroviral combinat	Tinta - cumulativ anual	2,482	2,643	2,804	2,965	3,089	3,213	3,337	3,461	
		Rezultat - cumulativ pe perioada programului	2,846	2,973	3,099						
		Rezultat trimestrial	141	127	126						
		% atingerii obiectivului	115	112	111						
		Comentarii	SDMC - 69, Balti - 23, Cahul - 1, Tiraspol - 45, DIP (institutiile penitenciare) - 3	SDMC - 53, Balti - 40, Cahul - 1, Tiraspol - 33	SDMC - 51, DIP - 5, Balti - 33, Cahul - 1, Tiraspol - 36						
2.2	% femeilor gravide HIV pozitive care primesc cură de tratament ARV profilactic pentru a reduce riscul TMF	Tinta - cumulativ anual				77.3%				78.6%	
		Rezultat - cumulativ anual	36	66	104						
		Rezultat trimestrial	36	30	38						
		% atingerii obiectivului	n/a	n/a	n/a						
		Comentarii	37 femei HIV+ au nascut, 35 din ele au primit TARV complet, 1 - TARV incomplet și 1 - nu a primit TARV.	31 femei HIV+ au nascut, 27 din ele au primit TARV complet, 2 - TARV incomplet, 1 - TARV de urgenta in timpul nasterii și 1 - nu a primit TARV.	39 femei HIV+ au nascut, 35 din ele au primit TARV complet, 3 - TARV incomplet, 0 - TARV de urgenta in timpul nasterii și 1 - nu a primit TARV.						

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Anexa 6

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.13 - 30.09.13

Valuta: Eur

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
S10 HIV MDL	9.43								
S10 HIV EUR	1,978,733.56								
Plus: Sursele de finantare									
Debursari din MOL-H-PCIMU		2,183,484.00	2,183,484.00					-2,183,484.00	-2,183,484.00
Dobinda acumulata S10 HIV	15,562.14	18,252.96	18,252.96				-15,562.14	-18,252.96	-18,252.96
Total sursele	15,562.14	2,201,736.96	2,201,736.96				-15,562.14	-2,201,736.96	-2,201,736.96
Minus: Utilizare a fondurilor									
MOL-H-PCIMU 2013-2014	494,293.03	963,525.88	963,525.88	177,019.05	531,930.98	531,930.98	-317,273.98	-431,594.90	-431,594.90
01 Resurse umane	187,303.59	247,571.11	247,571.11	111,822.31	179,027.75	179,027.75	-75,481.28	-68,543.36	-68,543.36
03 Instruire	436.20	436.20	436.20		2,000.00	2,000.00	-436.20	1,563.80	1,563.80
04 Produse medicale si echipament medical	79,757.01	276,158.49	276,158.49	33,980.17	257,378.41	257,378.41	-45,776.84	-18,780.08	-18,780.08
05 Medicamente si produse farmaceutice	135,329.65	271,594.80	271,594.80		22,551.01	22,551.01	-135,329.65	-249,043.79	-249,043.79
06 Costuri de procurare si livrare	27,254.01	49,226.00	49,226.00	3,167.79	22,453.03	22,453.03	-24,086.22	-26,772.97	-26,772.97
07 Infrastructura si alt echipament	3,670.46	35,732.07	35,732.07	2,580.00	6,780.00	6,780.00	-1,090.46	-28,952.07	-28,952.07
08 Materiale de comunicare	4,146.40	4,146.40	4,146.40	2,086.50	2,086.50	2,086.50	-2,059.90	-2,059.90	-2,059.90
09 Monitorizare si evaluare	4,807.63	4,807.63	4,807.63	2,403.82	2,403.82	2,403.82	-2,403.81	-2,403.81	-2,403.81
10 Suport pentru populatia tinta		-127.90	-127.90					127.90	127.90
11 Planificare si administrare	32,660.96	36,293.89	36,293.89	10,360.45	10,360.45	10,360.45	-22,300.51	-25,933.44	-25,933.44
12 Costuri operationale	15,684.11	29,466.52	29,466.52	8,289.00	24,561.00	24,561.00	-7,395.11	-4,905.52	-4,905.52
13 Alte	3,243.01	8,220.67	8,220.67	2,329.01	2,329.01	2,329.01	-914.00	-5,891.66	-5,891.66
Soldul final									
S10 HIV MDL	33.94	33.94	33.94						
S10 HIV EUR	1,499,978.16	1,499,978.16	1,499,978.16						

005	A 4.3 Asigurarea comunicarii corespunzatoare intre unitate si proiecte	720.00	720.00	720.00	180.00	180.00	180.00	-540.00	-540.00	-540.00
006	A 4.4 Costuri administrative	360.00	360.00	360.00	90.00	90.00	90.00	-270.00	-270.00	-270.00
007	A 4.5 Asigurarea intretinerii corespunzatoare a mapelor	180.00	180.00	180.00				-180.00	-180.00	-180.00
009	A 4.7 Asigurarea activitatii Comitetului examinarii propunerii proiectului	600.00	600.00	600.00	300.00	300.00	300.00	-300.00	-300.00	-300.00
011	A 4.8-OH-Consumabile de oficiu	1,860.00	1,860.00	1,860.00	360.00	360.00	360.00	-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00
012	A 4.9 Transport	1,500.00	1,500.00	1,500.00				-1,500.00	-1,500.00	-1,500.00
013	A 4.9-OH-Transport				750.00	750.00	750.00	750.00	750.00	750.00
015	A 4.10-HR-Costuri suplimentare	10,055.50	10,055.50	10,055.50	5,025.00	5,025.00	5,025.00	-5,030.50	-5,030.50	-5,030.50
016	A 4.10-PA-Costuri suplimentare	727.10	727.10	727.10	360.00	360.00	360.00	-367.10	-367.10	-367.10
017	A 4.10-OH-Costuri suplimentare	4,687.41	4,068.55	4,068.55	2,350.00	2,350.00	2,350.00	-2,337.41	-1,718.55	-1,718.55
018	A 4.11 Audit (2%) Soros				2,329.01	2,329.01	2,329.01	2,329.01	2,329.01	2,329.01
002	OBIECTIVUL 2: Sporirea accesului universal a pacientilor H	131,909.09	306,009.07	306,009.07	8,313.13	254,693.59	254,693.59	-123,595.96	-51,315.48	-51,315.48
001	SDA 1: TRATAMENT: Tratament antiretroviral (ARV) si monitori	125,982.84	294,521.29	294,521.29	2,807.79	183,743.48	183,743.48	-123,175.05	-110,777.81	-110,777.81
001	A 1.1 Asigurarea accesului la tratament a PLHS, inclusiv Transnistria, inc	115,520.08	115,520.08	115,520.08				-115,520.08	-115,520.08	-115,520.08
002	A 1.1 Depozitare si distributie	4,673.17	14,878.72	14,878.72	2,807.79	14,779.33	14,779.33	-1,865.38	-99.39	-99.39
003	A 1.2 Determinarea incarcaturii virale p-u pacienti, PCR	4,774.24	54,305.59	54,305.59		57,940.00	57,940.00	-4,774.24	3,634.41	3,634.41
004	A 1.3 Asigurarea testarii CD4 la pacienti	1,015.35	109,816.90	109,816.90		111,024.15	111,024.15	-1,015.35	1,207.25	1,207.25
002	SDA 2: PREVENIRE: Prevenirea Transmiterii de la Mama la Fat	155.48	155.48	155.48		54,434.09	54,434.09	-155.48	54,278.61	54,278.61
001	A 2.1 Asigurarea testarii gravidelor pina la nastere, HIV teste (singe) - 50					5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00
002	A 2.2 Asigurarea testarii gravidelor la HIV, primul trimestru de graviditate-					12,080.00	12,080.00		12,080.00	12,080.00
003	A 2.3 Reducerea transmiterii HIV/SIDA la copii prin formula de lapte	155.48	155.48	155.48		37,354.09	37,354.09	-155.48	37,198.61	37,198.61
003	SDA 3: M&E: Intretinerea sistemii de raportare existente SIME/	5,770.77	11,332.30	11,332.30	5,505.34	16,516.02	16,516.02	-265.43	5,183.72	5,183.72
001	3.1 Servicii de intretinere a softului	1,950.00	3,900.00	3,900.00	2,100.00	6,300.00	6,300.00	150.00	2,400.00	2,400.00
003	3.2 Personal IT	2,216.17	2,253.87	2,253.87	1,568.70	4,706.10	4,706.10	-547.47	2,452.23	2,452.23
004	3.3 Consultant national IT	1,704.60	5,178.43	5,178.43	1,836.64	5,509.92	5,509.92	132.04	331.49	331.49
003	MANAGEMENTUL PROIECTULUI	37,920.95	108,978.21	108,978.21	30,197.38	108,864.14	108,864.14	-7,723.57	-114.07	-114.07
004	Utilizarea dobinzii	3,243.01	8,220.67	8,220.67				-3,243.01	-8,220.67	-8,220.67
005	ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)	42,801.51	273,467.66	273,467.66				-42,801.51	-273,467.66	-273,467.66
001	ANGAJAMENTE FAZA 1 (2010-2012)	42,801.51	273,467.66	273,467.66				-42,801.51	-273,467.66	-273,467.66
001	H Faza 1.1 Asigurarea testarii femeilor gravide		750.00	750.00					-750.00	-750.00
002	H Faza 1.2 Reducerea riscului contaminarii cu mostrele de singe		900.00	900.00					-900.00	-900.00
004	H Faza 1.4 Softul pentru LSC si BSB	220.46	19,403.80	19,403.80				-220.46	-19,403.80	-19,403.80
005	H Faza 1.5 Costuri PSM pentru prezervative	2,519.14	8,877.82	8,877.82				-2,519.14	-8,877.82	-8,877.82
006	H Faza 1.6 Audit (2%) Soros		3,632.93	3,632.93					-3,632.93	-3,632.93
007	H Faza 1.7 Sporirea accesului la tratament, PSM	13,329.36	18,737.12	18,737.12				-13,329.36	-18,737.12	-18,737.12
008	H Faza 1.8 Determinarea incarcaturii virale la pacientii aflati la tratament.		28,568.58	28,568.58					-28,568.58	-28,568.58
009	H Faza 1.9 Sporirea accesului la tratament, MPP		136,265.15	136,265.15					-136,265.15	-136,265.15
010	H Faza 1.10 Repararea foiciului pentru Departament		13,955.59	13,955.59					-13,955.59	-13,955.59
011	H Faza 1.11 Elaborarea softului pentru managementul medicamentelor		7,922.02	7,922.02					-7,922.02	-7,922.02
012	H Phase 1.12 Teste rapide Saliva	26,732.55	26,732.55	26,732.55				-26,732.55	-26,732.55	-26,732.55
013	H Phase 1.13 Frigidier pentru laboratorul HIV		7,850.00	7,850.00					-7,850.00	-7,850.00
014	Restituire de la SR AFI, HIV faza 1, suportul bolnavilor cronici		-127.90	-127.90					127.90	127.90
	Total General	494,293.03	963,525.88	963,525.88	177,019.05	531,930.98	531,930.98	-317,273.98	-431,594.90	-431,594.90

Distributii dupa contracte

Numele bunului	Descriere	Canitate	evidenta	ajustat
H/GD/083	Data contractului: 22.03.2010	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1,36	
Centrul National de Transfuzie a Singelui, Chisinau				
Eprubeta vacuumata 5 ml	Unitati	51000	0,06	3060
		Suma totala per institutie, EURO: 3060		
		Suma totala per contract, EURO: 3060		
H10/GD/068_IDA_SDMC	Data contractului: 10.04.2013	Valuta: USD	Curs de schimb:	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
Transport insurance	Bucati	1	391,96	391,96
Transport charges	Bucati	1	2000	2000
OraQuick ADVANCE® Rapid HIV-1/2 Antibody Test, N 25 testsSet		135	243,66	32894,1
		Suma totala per institutie, USD: 35286,06		
		Suma totala per contract, USD: 35286,06		
H10/GD/087_IM_SDMC	Data contractului: 10.04.2013	Valuta: EURO	Curs de schimb: 1	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
Vîrfuri sterile cu filtru de vată 1-10ml, unitate	Bucati	11000	0,047	517
Vîrfuri sterile cu filtru de vată 10-100ml, unitate	Bucati	21000	0,047	987
Vîrfuri sterile cu filtru de vată 100-1000ml, unitate	Bucati	21000	0,075	1575
Microtuburi 2ml FAT CAP, unitate	Bucati	15000	0,006	90
Eprubete K3 EDTA plastic-2,5 ml, unitate	Bucati	14000	0,036	504
Microtuburi Epindorf-1,5ml, unitate	Bucati	21000	0,005	105
Microtuburi Epindorf-0,2ml, unitate	Bucati	15000	0,033	495
Hirtie pentru prelucrarea meselor, rulou	Bucati	100	3,44	344
Vortex Simply 500 mA	Bucati	1	108,67	108,67
		Suma totala per institutie, EURO: 4725,67		
		Suma totala per contract, EURO: 4725,67		
H10/GD/089	Data contractului: 10.04.2013	Valuta: USD	Curs de schimb: 11,2793	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
Tuburi citometru propilena, dimensiuni 12*75mm, cu fund rotund Nr. 250 tuburi	Set		14	33 462
Solutie isotonică special formulată pentru asigurarea analizei prin flowcitometrie, 844 bidon 20 L	Canistre		20	42,2
		Suma totala per institutie, USD: 1306		
		Suma totala per contract, USD: 1306		
H10/GD/090	Data contractului: 05.06.2013	Valuta: USD	Curs de schimb:	
Dispensarul Dermato-venerologic Republican				
Aluvia comp. film N120	Unitati	3051	60,8	185500,8

Numele bunului
Kaletra sol.oral. 60ml, N5

Descriere
Unitati

Canitate evidenta ajustat
36 60,8 2188,8

Suma totala per institutie, USD: 187689,6
Suma totala per contract, USD: 187689,6

Sursele de finantare si utilizare a acestora 1-A

Anexa 9

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.13 - 30.09.13

Valuta: USD

	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Soldul initial									
MDL CNC 2013 Trez	343.86								
USD CNC 2013 Trez	36,271.68								
Plus: Sursele de finantare									
Debursari din CCM 2013 Trez		42,971.68	42,971.68					-42,971.68	-42,971.68
Total sursele		42,971.68	42,971.68					-42,971.68	-42,971.68
Minus: Utilizare a fondurilor									
CNC 2013 Trez	18,536.00	31,234.47	31,234.47	10,090.00	38,011.00	38,011.00	-8,446.00	6,776.53	6,776.53
01 Resurse umane	6,359.59	12,242.79	12,242.79	6,630.00	19,890.00	19,890.00	270.41	7,647.21	7,647.21
03 Instruire	8,061.83	8,061.83	8,061.83		5,135.00	5,135.00	-8,061.83	-2,926.83	-2,926.83
08 Materiale de comunicare	3,256.14	8,209.50	8,209.50	3,060.00	9,180.00	9,180.00	-196.14	970.50	970.50
11 Planificare si administrare		695.64	695.64	250.00	1,550.00	1,550.00	250.00	854.36	854.36
12 Cosutir operationale	858.44	2,024.71	2,024.71	150.00	2,256.00	2,256.00	-708.44	231.29	231.29
Total utilizarea	18,536.00	37,931.28	22,937,940.41	10,090.00	38,011.00	28,082,288.48	-8,446.00	79.72	5,144,348.07
Soldul final									
MDL CNC 2013 Trez	17.86	17.86	17.86						
USD CNC 2013 Trez	18,061.68	18,061.68	18,061.68						

Utilizarea surselor de finantare pe activitatile proiectului 1-B

Anexa 10

Proiect: Programul TB/SIDA

Perioada 01.07.13 - 30.09.13

Valuta: USD

Sursa(le) de finantare: CNC 2013 Trez

Componentul(le): Toate

Activitatile Proiectului	Efectiv			Planificat			Variatia		
	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului	Trimestrul curent	Total de la inceputul anului	Total de la inceputul proiectului
Minus: Utilizare a fondurilor									
3 CNC	18,536.00	31,234.47	31,234.47	10,090.00	38,011.00	38,011.00	-8,446.00	6,776.53	6,776.53
003 CNC 2013	18,536.00	31,234.47	31,234.47	10,090.00	38,011.00	38,011.00	-8,446.00	6,776.53	6,776.53
001 Supraveghere		695.64	695.64	250.00	1,960.00	1,960.00	250.00	1,264.36	1,264.36
001 Realizarea sedintelor trimestriale CNC		217.93	217.93	250.00	750.00	750.00	250.00	532.07	532.07
002 Organizarea vizitelor de supraveghere pe granturile HIV si TB		477.71	477.71		800.00	800.00		322.29	322.29
003 Organizarea sedintelor de supraveghere a Comitetului National de Experti pr					410.00	410.00		410.00	410.00
002 Imbunatatirea angajamentului	3,256.14	8,209.50	8,209.50	3,060.00	9,180.00	9,180.00	-196.14	970.50	970.50
001 E-Buletin pentru CNC/ actualizarea info a paginii Web a CNC	3,256.14	8,209.50	8,209.50	3,060.00	9,180.00	9,180.00	-196.14	970.50	970.50
003 Intarirea capacitatii	8,061.83	8,061.83	8,061.83		4,725.00	4,725.00	-8,061.83	-3,336.83	-3,336.83
001 Atelier de lucru pentru Parteneri Cheie a CNC privind o implicare durabila	8,061.83	8,061.83	8,061.83		4,725.00	4,725.00	-8,061.83	-3,336.83	-3,336.83
004 Logistica/ Costuri indirecte	7,218.03	14,267.50	14,267.50	6,780.00	22,146.00	22,146.00	-438.03	7,878.50	7,878.50
001 Procurare Computer pentru secretariatul CNC	696.13	696.13	696.13		600.00	600.00	-696.13	-96.13	-96.13
002 Suport p-u sedintele Grupurilor de Lucru: 12 USB-uri si consumabile de oficiu	5.67	465.03	465.03		456.00	456.00	-5.67	-9.03	-9.03
003 Costuri de comunicare	156.64	863.55	863.55	150.00	1,200.00	1,200.00	-6.64	336.45	336.45
004 Coordonatorul Secretariatului CNC	3,291.25	4,465.79	4,465.79	3,060.00	9,180.00	9,180.00	-231.25	4,714.21	4,714.21
005 Consilier pe Comunicare/Coordonare a Partenerilor CNC	3,068.34	7,777.00	7,777.00	3,570.00	10,710.00	10,710.00	501.66	2,933.00	2,933.00
Total General	18,536.00	31,234.47	31,234.47	10,090.00	38,011.00	38,011.00	-8,446.00	6,776.53	6,776.53